

Дополнительное соглашение
к муниципальному контракту б/н от 05.10.2011г
на выполнение ремонтно-восстановительных работ тепловых сетей

г. Луга

15.05.2012 г.

Администрация Торковического сельского поселения Лужского муниципального района Ленинградской области, именуемая в дальнейшем «Заказчик», в лице Польшина В.М., действующего на основании Устава с одной стороны и Общество с ограниченной ответственностью «ОПТстрой», именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице Генерального директора Тугузова С.А., действующего на основании Устава, вместе именуемые «сторонами» заключили настоящее соглашение о нижеследующем:

Стороны договорились о том, что срок оплаты выполненных работ по муниципальному контракту б/н от 05.10.2011г в сумме 2707472,90 (два миллиона семьсот четыре тысячи семьсот сорок два рубля 90 копеек) определен сторонами позднее 30.06.2012 г.

В остальном стороны руководствуются положениями муниципального контракта б/н от 05.10.2011г.

Заказчик

Администрация муниципального образования «Торковическое сельское поселение»



Польшин ВМ

Подрядчик

ООО «ОПТстрой»



Тугузов СА